

# Monitoring projektu

v OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace 1/2021



# Přehled zpráv u projektu v OP PIK

Typ zprávy	Datum podání	Zahájení	
Zpráva o realizaci (ZoR)	Společně s relevantní ŽoPl		Realizace
Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR)	Společně se závěrečnou ŽoPl		projektu
Zpráva o udržitelnosti (ZoU)	ZoU/ZZoU – "Předpokládané datum podání zprávy" uvedené v harmonogramu zpráv v ISKP+	Ukončení	Udržitelnost
Závěrečná zpráva o udržitelnosti (ZZoU)			projektu

Zpráva je vypořádaná, když je na straně CSSF převedena do stavu "Schválena ze strany <u>ŘO</u> z <u>obsahové</u> kvality".

V realizaci projektu existoval ještě jeden typ zpráv a to "Informace o pokroku". Povinnost podávat tuto zprávu byla dne 1.8.2018 zrušena, a tím také odstraněna příjemcům z kalendáře zpráv.



# Zprávy podávané v realizaci projektu

Typ zprávy	Sledované období	Datum podání	Zahájení
Zpráva z realizace (ZoR) č. 1	"Od" – datum zahájení fyzické realizace projektu "Do" – datum podání první verze ZoR	Společně s relevantní ŽoPL	R
Zpráva z realizace č. 2 a následující	"Od" – datum navazující na sledované období "Do" předchozí ZoR "Do" – datum podání první verze ZoR	Společně s relevantní ŽoPL	a l i
Závěrečná zpráva z realizace (ZZoR)	"Od" – datum navazující na sledované období "Do" předchozí ZoR "Do" – datum podání první verze ZZoR. V případě pozdního podání ZoR / ZZoR pak datum ve finančním plánu (nejzazší vyplnitelný termín).	Společně se závěrečnou ŽoPL	z a c e
			Ukončení

Sledované období "do" musí být nižší nebo rovno předpokládanému datu podání zprávy. V případě, že nelze sledované období nastavit dle zmíněných podmínek je vhodné kontaktovat Vašeho PM a zkonzultovat zahájení změnového řízení na aktualizaci záložky Finanční plán projektu.



## Zprávy podávané v udržitelnosti projektu

Typ zprávy	Sledované období	Datum podání	Konec realizace
Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU) č. 1	Začíná od stavu "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO" + 1 den. Začátek sledovaného období nastaven automaticky. Konec sledovaného období nastaven na rok – 1 den.	Předpokládané datum podání zprávy uvedené v harmonogramu zpráv v ISKP+. Jedná se o závazné datum.	projektu U d r ž i
ZoU č. 2, následující ZoU a Závěrečná zpráva o udržitelnosti (ZZoU)	Navazuje na konec sledovaného období předchozí ZoU. Konec sledovaného období nastaven na rok – 1 den.	Předpokládané datum podání zprávy uvedené v harmonogramu zpráv v ISKP+. Jedná se o závazné datum.	t e l n o s

Konec sledovaného období je neměnné a neshoduje se s datem podání ZoU! Sledované období ZoU je vždy rok – 1 den.

Konec udržitelnosti



3.

Etapa:

# Příklad monitoringu projektu

20.11.2016 (datum stanovené ve FP)

#### Datum registrace žádosti (vznik ZV): 1.10.2015

<u>Skutečné zaháje</u> (první skutečnos	<u>ní</u> st projektu):	1. 11.	2015
Podpis Rozhodn	utí:	1. 1. 2	016 (datum uzavření PA)
<u>Ukončení projek</u>	<u>tu:</u>	15.11	.2016
Převod projektu "Finančně ukond	<u>do stavu</u> Sen ze strany ŘO":	29.11	.2016
Počet etap:		3	
<u>Pořadí etapy:</u>	<u>Období realizace</u>	etapy:	Datum předložení ŽoPI:
1. Etapa: 2. Etapa:	1.10.2015 – 29.2 1.3.2016 – 1.6.20	.2016 )16	15.3.2016 (datum stanovené ve FP) 15.6.2016 (datum stanovené ve FP)

2.6.2016 - 15.11.2016

Pořadí zprávy:*	<u>Typ zprávy</u> : *	<u>Sledované období:</u> *
1.	1. ZoR	od 1.11.2015 - do 15.3.2016
2.	2. ZoR	od 16.3.2016 - do 15.6.2016
3.	3. ZZoR	od 16.6.2016 – do 20.11.2016

Typ zprávy	Datum podání
1. ZoR	Spolu s 1. ŽoPl (15.3.2016)
2. ZoR	Spolu s 2. ŽoPl (15.6.2016)
3. ZZoR	Spolu s 3. ŽoPl (20.11.2016)
1. ZoU	12.12.2017 (závazný termín)
2. ZoU	11.12.2018 (závazný termín)
3. ZoU	10.12.2019 (závazný termín)
4. ZoU	9.12.2020 (závazný termín)
5. ZZoU	8.12.2021 (závazný termín)

\* Na příkladu uvedeny pouze zprávy v období REALIZACE projektu

Naprostá většina projektů má dobu udržitelnosti 5 let – podávají 4 ZoU + 1 ZZoU. PA – Právní akt, ZV – způsobilé výdaje projektu, FP – finanční plán projektu, ŽoPl – žádost o platbu

# Vytvoření a editace ZoR/ZoU v ISKP – vstupní podmínky

- Uživatel se přihlásí do ISKP14+ jako žadatel, za kterého chce ZoR/ZoU podávat.
- Uživatel je přihlášen v systému v roli umožňující generování záznamů v rámci ZoR/ZoU.
- Uživatel zvolí projekt, na kterém chce vyplňovat ZoR/ZoU.
- Vybraný projekt musí být ve stavu Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory popř. Projekt ve fyzické realizaci/ Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
- Vybraný projekt musí mít, ze strany poskytovatele dotace vygenerovaný, harmonogram podávaných zpráv – musí existovat záložka "Zprávy o realizaci" (viz. násl. snímek)
- V případě ZoR musí být příslušná žádost o platbu (ŽoPl) ve stavu Podepsána až poté systém umožní podpis a podání ZoR ke schválení = <u>v ten moment dojde i k automatickému podání příslušné ŽoPl.</u>
   Nelze podat ke kontrole ŽoPL bez ZoR a naopak.
- \* Uživatelské role: Editor, Správce přístupů, Zástupce správce přístupů, Signatář, Čtenář



Příjemce vybere v levém menu záložku Zprávy o realizaci.

<b>MS</b> 2014+	🝆 česky 👝 polski 💥 english	Lucie Hatáková Odhlášení za: 58:41 🕑
ŽADATEL		NÁPOVĚDA
Nacházíte se: Nástěnka Žadatel	Projekt ŽOP_1 Identifikace operace	
Hodnocení operace	IDENTIFIKACE OPERACE	
Hodnocení	🏟 PŘÍSTUP K PROJEKTU 🔛 PLNÉ MOCI 📋 KOPÍROVAT 🗶 UKONČIT PROJEKT 🚔 TISK	
Žádost o přezkum rozhodnutí		
Informování o realizaci 🗖 🔨	ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU	REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
	Projeki ZUP_I	02.01.1.02/0.0/0.0/15_064/0000149
Zádost o změnu	NÁZEV PROJEKTU CZ	IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH) VERZE
Žádost o platbu	Projekt ŽOP_1	149eZP 0002
Zprávy o realizaci	STAV	Žádost o podporu
Kontroly	Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	DATUM ZALOŽENÍ DATUM FINALIZACE
		22. března 2016 11:29:02 22. března 2016 15:51:53
Kontroly	PROCES	DATUM PODPISU DATUM PODÁNÍ AKTUÁLNÍ VERZE ŽÁDOSTI
Profil objektu 🔨	Realizace Zobrazeni stavů	22. března 2016 15:54:06 22. března 2016 15:54:06

Zprávy podávané v období udržitelnosti (ZoU a ZZoU) budou příjemci vygenerovány až po přechodu projektu do stavu "Finančně ukončen ze strany ŘO".



Po stisknutí záložky *Zprávy z realizace* se zobrazí zprávy, které již příjemce administroval tzn. jsou ve stavu rozpracována, finalizována, schválena ŘO. Pokud se jedná o první zprávu projektu, bude záložka prázdná viz. snímek.

<b>MS</b> 2014+	🛌 česky	🛑 polski 🛛 🗮 english				Ale	na Kejdová	Odhlášení za: 59:48	٢
SKP Informační systém konečného příjemce								Referenčn	ní prostře
TADATEL								NÁF	POVĚDA
Nacházíte se: Nástěnka Žadatel	Monitoring_Ala	Informování o realizaci							
	J- /								
Navigace ^	INFORMOVÁ	NÍ O REALIZACI							
Operace	Pořadové číslo ZoB/loP	Předpokládané datum podání	Sledované období od	Sledované období do	Typ dokumentu		Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP/ZoU	
Harmonogram Zpráv/Informaci 1.			r	V		V		-	
		Položek na stránku	25 💌					Stránka 1 z 1, položky	0 až 0 z

POZOR – pokud je u daného projektu větší množství zpráv, je možné, že harmonogram bude rozdělen na více stránkách. Pro vygenerování nové zprávy je nutné použít záložku níže: *Založit novou Zprávu/Informaci.* 



Pro přehled všech zpráv projektu příjemce stiskne tlačítko *Harmonogram Zpráv/Informací (1.)*. Pro vytvoření nové zprávy příjemce stiskne tlačítko *Založit novou Zprávu/Informaci (2.)*. Obsah zprávy se zobrazí po kliknutí na konkrétní zprávu.

<b>MS</b> 20	14+		⊨ česky	💼 polski 🛛 🗮 english					Ale	na Kejdová	Odhlášení z	a: 59:58 🔘								
ISKP Informači	ní systém konečne	iho příjemce									R	eferenční prostředí								
🗎 ŽA	DATEL											NÁPOVĚDA								
Nacházíte se:	Nástěnka	Žadatel	Monitoring_Ala	Harmonogram Zpráv/Inform	nací															
Navigace		^	HARMONOGR	AM ZPRÁV/INFORMACÍ																
Zpět			Pořadové číslo ZoR/loP	Předpokládané datum podání	Sledované období od	Sled	lované období do	Typ dokumentu		Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP/Zo	U								
			<b>Y</b>	Ţ		7	Y		Y	Y	0	Y								
	1.		1	1. 2. 2019	27. 7. 2018			Zpráva o realizaci		ZoR	Plánována									
			2	10. 2. 2020				Závěrečná zpráva o realizac	i	ZZoR	Plánována									
							MS20	)]4 <b>+</b>	🛌 česk	/ 📥 polski	🎇 english					Ale	ena Kejdová	Odhlášení za:	59:58 🕑	
							ISKP Informat	chi system konecheno prijemce										ne		
								ADATEL											NAPOVEDA	
							Nacházíte se:	Nástěnka Žadatel	Monitoring_Ala	Informován	í o realizaci									
							Navigace	^	INFORMO	ÁNÍ O REALIZA	ACI									
			•				Operace		Pořadové čísl											
				Položek na stránku	25 👻		Harmonog	ram Zpráv/Informací	ZoR/IoP	Predpoklad	ane datum podání	Sledovane obdobi od	Sledované období do		Typ dokumentu		Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP/ZoU		
							Založit nov	ou Zprávu/Informaci		Υ	Y		Y	Y		Y	Y		Y	
										1 1 0 0010		07 7 0010								



Po vstupu do založené zprávy se příslušná zpráva otevře a zobrazí se editovatelné záložky v levém menu, do kterých žadatel postupně vyplňuje aktuální údaje.

U první podané ZoR (u jednoetapového projektu pouze ZZoR) se bude shodovat datum "sledované období od" se "skutečným datem zahájení"

U ZoU / ZZoU sledované období přednastaveno dle přechodu ze stavu "Finančně ukončen ze strany ŘO" a od tohoto data se odvíjí i sledované Období u následujících zpráv

Po každé úpravě zprávy vždy stisknout tlačítko Uložit.

Konkrétně prezentováno na zprávě typu ZOR

Navigace	^	INFORMACE O ZPRÁVĚ							
Operace		🗙 SMAZAT 🖌 KONTRO	ILA 🔒 FINALIZACE 🚔 T	ISK					
Informování o realizaci	^								
Žádost o platbu			Sector Subscription of						
Zprávy o realizaci		2Xui7PZoB1	TYP ZPRAVY Zpráva o realizaci			Realizační	Zpráva o realizaci		1
Profil objektu	~	POŘADOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY	VERZE	STAV			DATUM ZALOŽENÍ	DATUM FINALIZACE	
Nová depeše a koncepty		1	1	Rozpraco	vána		DATUM PODPISU	SKUTFČNÉ DATUM PODÁNÍ	
Přehled deneší		PŘEDPOKI ÁDANÉ DATUM PODÁNÍ							
Poznámky		1. 2. 2019	III				-		
Úkolu		SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD	B SLEDOVANÉ OBD	DBÍ DO			ŽÁDOST O PLATBU		10 A
OKOIY		27. 7. 2018	9. 11. 2018		<b>m</b>			1	
Datova oblast zadosti	~	Usersanan secielatu							
Informace o zprávě			SKUTEČNÉ DATUM I	INONČENÍ					
Realizace, provoz/údržba v	rýstupu			KONCEN	ШÚ				
Příjmy									
Identifikace problému									
Etapy projektu		Kontaktní údaje ve věci zprá	vy						
Indikátory		JMENO	PRIJMENI			IOBIL			
Horizontální principy		EMAIL	, <u>c</u>			ELEFON			
Klíčové aktivity									
Čestná prohlášení									
Dokumenty				_	100400000				
Dokumenty zprávy					Uložit	Storno			
Publicita									
Účetní období		Historie stavu							
Veřejná podpora		Název stavu Zprávy/Informace		) =	Datum přepnutí	) =	Uživatel, který provedl přepnutí stav	u	
Firemní proměnné				Y		Y	L		ΙY
Podpis dokumentu		Rozpracovana			16. 8. 2018 10:41		HXKEJALE		
Kontroly		Planovana			0. 8. 2018 15:41		ISUM_USER		
C		Polože	k na stranku 25 👻					Stranka 1 z 1, položky 1 až	222



Záložka Realizace, provoz / údržba výstupu (v ZoU se tato záložka nazývá "Plnění udržitelnosti") - zde příjemce informuje o zajištění provozu/údržby projektu, o pokroku a celkovém stavu projektu.

<b>MS</b> 2014+	be česky 👝 polski 🎇 english Odhlášení za: 58:38 🚺	
ISKP Informační systém konečného příjemce	Referenční prosti	edi
ŽADATEL	NÁPOVĚDA	
Nacházíte se: Nástěnka Žadatel	Projekt 4 🔰 Zprávy o realizaci 🖉 Realizace, provoz/údržba výstupu	
Navigace 🔨	REALIZACE, PROVOZ/ÚDRŽBA VÝSTUPU	
Operace	🗙 SMAZAT 🖌 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK	
Informování o realizaci 🔨	Popis pokroku v realizaci za sledované období	1
Žádost o platbu		1
Zprávy o realizaci		
Profil objektu 🔨	Popis pokroku v realizaci za slebovane obdobi 43/2000 otevni v novem okne Projekt probíhá dle podnikatelského záměru.	
Nová depeše a koncepty		
Přehled depeší		
Poznámky		
Úkoly		
Datová oblast žádosti 🔨		
Informace o zprávě		
Realizace, provoz/údržba výstupu		1
Příjmy	Uložit Storno	



Záložka *Příjmy* je pro projekty OPPIK nerelevantní a nevyplňuje se. Je nutné uvést křížek v checkboxu Proveden přepočet v modulu CBA.

Navigace	^	PŘÍJMY	
Operace	2 A	✔ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK	
Informování o realizaci	^	Příjmy za sledované období:	Příimy celkem:
Žádost o platbu			
Zprávy o realizaci		PHIJMY DLE CL. 61	0,00
Profil objektu	~	JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY	JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY
Nová depeše a koncepty			0,00
Přehled depeší		ČISTÉ JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY	ČISTÉ JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY
Poznámky			0,00
Úkoly		Výdaje za sledované období:	Výdaje celkem:
Datová oblast žádosti	^	PROVOZNÍ VÝDAJE	PROVOZNÍ VÝDAJE
Informace o zprávě			0,00
Realizace, provoz/údržba výs	stupu		
Příjmy		PRILOHA - VYPOCET CBA	Připojit
Identifikace problému			
Etapy projektu			it Storno

Některé projekty dle definice budou vytvářet příjmy dle čl.61 a bude jim poměrná část způsobilých výdajů pokrácena v žopl. Do zpráv se tato skutečnost vykazovat nebude.



Nepovinná záložka *Identifikace problému* slouží k popisu případného problému a ke sdělení jeho řešení.

Navigace 🔨	IDENTIFIKACE PROBLÉMU	
Operace	V KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK	
Informování o realizaci 🔨 🔨	Identifikace	
Žádost o platbu		<b>Y</b>
Zprávy o realizaci	Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení	
Profil objektu	POIOZEK na stranku Z5 V	Stranka I z I, położky U az U z U
Nová depeše a koncepty	Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno	
Přehled depeší	IDENTIFIKACE	0/2000 Otevřít v novém okně
Poznámky		
Úkoly		
Datová oblast žádosti 🔨		
Informace o zprávě	DODIE	0/2000 Otevřít v novém okně
Realizace, provoz/údržba výstupu	ruris	
Příjmy		
Identifikace problému		
Etapy projektu	<u></u>	
Indikátory	Řešení Popis problému.	0/2000 Otevřít v novém okně
Horizontální principy		
Klíčové aktivity		
Čestná prohlášení		



V rámci obrazovky Etapy projektu jsou vykazována skutečná data zahájení a ukončení realizace etap

v rámci projektu.

Navigace	ETAPY PROJE	KTU								
Operace	🗙 SMAZAT	🗸 KONTROLA	FINALIZACE	🖶 тізк						
Informování o realizaci 🔨 🔨	Etany na pro	iektu								
Žádost o platbu	Eupy nu pro	Jentu				N. I. 11/1. / I.		N. 1. 11/1/1.		
Zprávy o realizaci	Pořadí etapy	Název etapy				zahájení		ukončení	Skutečné datum zahájení	Skutečné datum ukončení
Profil objektu 🔨	Y	(C			Y		Y	Y	Y	Y
Nová depeše a koncepty	1	1. etapa			_	9. 11. 2017		9. 11. 2018		
Přehled depeší	2	2 etapa				10. 11. 2018		31. 12. 2019		
Poznámky										
Úkoly		Položek na strán	ku 25 💌							Stránka 1 z 1, položky 1 až 2 z 2
Datová oblast žádosti 🔨	Vyká	izat změnu/přírůstek	1	1.						
Informace o zprávě										
Realizace, provoz/údržba výstupu	Etapy, u kter	ých je vykazována změ	éna za aktuálni	í sledované období						
Příjmy	Pořadí etapy	Název etapy				Předpokládané datum zahájení		Předpokládané datum ukončení	Skutečné datum zahájení	Skutečné datum ukončení
Identifikace problému	T				T		W			V
Etapy projektu	1	1. etapa				9. 11. 2017		9. 11. 2018		
Indikátory	-								1	1
Horizontální principy						Export stondordni				
Klíčové aktivity						Export standardin	-			
Čestná prohlášení		Položek na stránk	ku 25 💌							Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1
Dokumenty	Smazat	záznam	Illožit	Storno		1				
Dokumenty zprávy	Cindzat		OIOZIC							
Publicita	POŘADÍ ETAPY	NÁZEV ETAPY		3.						
Účetní období	PŘEDPOKLÁDANÉ	DATUM ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDAJ	NÉ DATUM UKONČENÍ						
Veřejná podpora	9.11.2017	1	9. 11. 2018							
Firemní proměnné	SKUTEČNÉ DATUR	4 74 HÁ IENÍ	SKUTEČNÉ DATI							
Podpis dokumentu	SKUTEUNE DATUM		SAUTEURE DATI		2					
Kontroly										



1

#### Postup při vyplňování ZoR/ZoU v ISKP

V rámci záložky *Indikátory* jsou příjemcem vykazovány skutečně dosažené přírůstky/úbytky. Všechny indikátory by měly být okomentovány.

dikátory r	na projektu					
přetáhněte	hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění					
d likátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cilová hodnota	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty	Procento plnění cílové hodnoty
					·····,	·····
000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	0,000	12,000	0,000	31. 3. 2016	0.00
400	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech	0,000	5,000	2,000	31. 3. 2016	40,00
702	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - ženy	0,000	3,000	4,260	31. 3. 2016	142,00
610	Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu	0,000	20,000	1,000	30. 4. 2016	5,00
101	Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami	0,000	8,000	1,000	31.3.2016	12,50
		<b>•</b>	<b>•</b>	· ·		-
• • 1	Položek na stránku 25 -				Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5
• • 1	Položek na stránku 25 *				Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5
<ul> <li>I</li> <li>I</li></ul>	Položek na stránku 25      vkázat změnu/přírůstek      u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období      blavičku sloupce podle kterého má být provedeno třídění				Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5
dikátory, přetáhněte dikátoru	Položek na stránku 25      vkázat změnu/přírůstek u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cilová hodnota	Dosažená hodnota	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty
dikátory, přetáhněte d škátoru	Položek na stránku 25      vykázat změnu/přírůstek u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cilová hodnota	Dosažená hodnota	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty
d d 1 Vy přetáhněte d likátoru 000	Položek na stránku 25   ykázat změnu/přírůstek  u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období  hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění  Název indikátoru  Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Výchozí hodnota 0,000	Cilová hodnota	Dosažená hodnota	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty V 0,00
dikátory, přetáhněte d likátoru	Položek na stránku 25      Vkázat změnu/přírůstek      ukterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období      hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění      Název indikátoru      Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Výchozí hodnota 0,000	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota v 0,000 v	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00
d d 1 vy přetáhněte d likátoru 000		Výchozí hodnota 0,000 v	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota V V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00 v
<	Položek na stránku 25      vykázat změnu/přírůstek      u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období      hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění      Název indikátoru      Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi      Export standard	Výchozí hodnota 0,000 v	Cilová hodnota	Dosažená hodnota V V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00 ~
<	Položek na stránku 25 ▼         ykázat změnu/přírůstek         u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období         hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění         Název indikátoru         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Export standard         b bl       Položek na stránku 25 ▼	Výchozí hodnota 0,000 v Iní	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00 1, položky 1 až 1 z 1
<		Výchozí hodnota 0,000 v	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cílové hodnoty V 0,00 V 1, položky 1 až 1 z 1
<	Položek na stránku 25 •         ykázat změnu/přírůstek         u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období         hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění         Název indikátou         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Export standard         Položek na stránku 25 •         tat záznam       Uložit	Výchozí hodnota V 0,000 V	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota V V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cílové hodnoty V 0,00 V 1, položky 1 až 1 z 1
<		Výchazí hodnota 0,000 v	Cilová hodnota V 12,000 V	Dosažená hodnota V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cílové hodnoty 0,00 * 1, položky 1 až 1 z 1
<		Výchazí hodnota 0,000 v	Cilová hodnota V 12,000	Dosažená hodnota V 0,000 V	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z NPR/ENVI	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00  1, položky 1 až 1 z 1
	Položek na stránku 25 •         vkázat změnu/přírůstek         u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období         hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění         Název indikátoru         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Export standard         Položek na stránku 25 •         rat záznam         Uložit       Storno         vicev maniářstovu         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         DBU         DOČET podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Výchozí hodnota O,000 F Ini	Cilová hodnota 12,000 ~	Dosažená hodnota 0,000 ~	Stránka 1 z Datum dosažené hodnoty 31. 3. 2016 Stránka 1 z NPR/ENVI TYP INDIKÁTORU	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00 1, položky 1 až 1 z 1
	Položek na stránku 25 •         vkázat změnu/přírůstek         u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období         hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění         Název indikátoru         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         Položek na stránku 25 •         stat záznam       Uložit         Storno         vicev neukřesnu         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         DBU       Storno         vicev neukřesnu         Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         DRU       Dočet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         DRU       Dočet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi         DOČet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi       Dočet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Výchozí hodnota 0,000 v ini VÉ HODHOTY 6	Cilová hodnota T2,000 Cilová hodnota MĚRNÁ Jel Podniky	Dosažená hodnota V O,000 V V	Stránka 1 z Datum dosažené bodnoty Type Stránka 1 z Stránka 1 z NPR/ENVI Type INDIKÁTORU Výstup	1, položky 1 až 5 z 5 Procento plnění cilové hodnoty 0,00 1, položky 1 až 1 z 1

Je nutné vykázat všechny indikátory nastavené na projektu.

#### Pokračování obrazovky Indikátory

Systém hodnoty automaticky kumuluje vzhledem k hodnotám, které byly vyplněny v předchozích zprávách. Tato hodnota se zobrazuje poskytovateli dotace jako dosažená. U většiny indikátorů je však kumulace nežádoucí. Je proto nutné do žlutého pole "Přírůstková hodnota" uvést takovou hodnotu (v případě záporného přírůstku dojde k odečtení), aby se požadovaná resp. výsledná hodnota daného indikátoru propsala do bílého pole Dosažená hodnota kumulativně.

To, co se zobrazí v bílém poli dosažená hodnota kumulativně se objeví jako dosažená hodnota při kontrole na straně API.

Smazat záznam	Uložit	Storno			
kód indikátoru 20000	název indikátoru Počet podniků spolupracujícíc	h s výzkumnými institucemi			NPR/ENVI
VÝCHOZÍ HODNOTA 0,000	DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY 22. 3. 2016	CÍLOVÁ HODNOTA 12.000	DATUM CÍLOVÉ HODNOTY 22. 9. 2016	MĚRNÁ JEDNOTKA Podniky	typ indikátoru Výstup
DOSAŽENÁ HODNOTA Z PROJEKT 0,00	DI PŘÍRŮSTKOVÁ HODNOTA 0,00	DATUM PŘÍRŮSTKOVÉ HODNO     31. 3. 2016	TY DOSAŽENÁ HODNOTA KUMULATIVNĚ 0,00	PROCENTO PLNĚNÍ CÍLOVÉ HODNOT 0,00	

Pokud se hodnota daného indikátoru nemění oproti předešlé zprávě resp. oproti již dosažené hodnotě, žadatel vykáže přírůstkovou hodnotu 0.



Pokračování obrazovky *Indikátory* – na této záložce jsou zobrazené i platné definice k relevantním indikátorům a možnost okomentovat každý z indikátorů.

20000	Počet podn	iků spolupracujících s výzku	mnými inst	itucemi		0,000	12,000	0,000	31. 3. 2016	0
20400	Počet nový	ch výzkumných pracovníků v	podporova	aných subjektech		0,000	5,000	2,000	31. 3. 2016	40
						-	-	•		
				Export s	standardní					
	1 🕨 📔	Položek na stránku 25 👻							Stránka 1 z 1	, položky 1 až 2
Sma	azat záznam	Uložit		Storno						
KÓD INDIKÁ	TORU	NÁZEV INDIKÁTORU		4.8 1 7.1 1.1					NPR/ENVI	
20400		Pocet novych vyzkun	nnych prac	ovníku v podporovaných subjek	tech					
výсноzí но	DNOTA	DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY		CÍLOVÁ HODNOTA DA	ATUM CÍLOVÉ I	HODNOTY	MĚRNÁ JED	NOTKA	TYP INDIKÁTORU	
	0,000	22. 3. 2016	JE	5,000 2	9. 6. 2016		FTE		Výstup	
DOSAŽENÁ	HODNOTA Z PRO		0.00	B DATUM PŘIRŮSTKOVÉ HODNOTY DO	OSAŽENÁ HOD	NOTA KUMULATIVN	NĚ PROCENTO	PLNĚNÍ CÍLOVÉ HODN	YTC	
	2,0	0	0,00	51. 5. 2010		2,0		40,00		
KOMENTÁŘ								0/	2000 Otevřít v nov	rém okně
	DIKÁTORU							736/	9000 Otevřít v nov	rém okně
Hodnota	daného indik	átoru je měřená jako počet	všech nové	ě vytvoře Komentář k dosažené ho	odnotě indika	<sup>átoru.</sup> mnými p	racovníky přep	očítaných na FTE.	Pracovní místo je	
přímým v	/ýsledkem im	plementace nebo realizace	projektu, n	nusí být obsazeno (volná místa i	nejsou zapo	očítána) a zvýši	t celkový počet	t výzkumných prac	covních míst v orga	nizaci.
Zaměstna	anci podpory	výzkumu (ne přímo zapojen vojektů VeV může být trvéní	ní v aktivitá zaměstná	ich VaV) nejsou započteni. Indik pi kratši ("projektová podpora")	tátor se zan	něřuje na zamě: vářené v různýc	stnance. Podpo	přená instituce mů a sčítají (v případě	iže být nová nebo	né
projekty	pobírají podp	oru); toto není považováno	za vícenás	obné započítání.	r ozice vyt	varene v ruznyc	in projektech s	e sonaji (v pripade	, ze vsecilly uvede	ne
	. , , , ,	-		-						

Definice k indikátoru se zobrazí až po "přesunutí" daného indikátoru z horního seznamu do spodního seznamu– tedy až po stisknutí tlačítka *Vykázat změnu/přírůstek*. Zároveň je nutné na daný indikátor v tomto dolním seznamu kliknout (viz. č. 3) na dřívějším snímku.



Záložka *Horizontální principy* je relevantní jen pro projekty, které na žádosti o podporu uvedly pozitivní vliv na horizontální principy příp. cíleně zaměřený.

Navigace 🔨	HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY				
Operace	🗸 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK				
Informování o realizaci 🔨	Horizontální principy na projektu				
Žádost o platbu	Typ horizontálního principu	Vliv projektu na horizontální princip			
Zprávy o realizaci	Rovné příležitosti a nediskriminace	Pozitivní vliv na horizontální princip			
Profil objektu	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)	Neutrální k horizontálnímu principu			
Nová depeše a koncepty	Rovné příležitosti mužů a žen	Pozitivní vliv na horizontální princip			
Přehled depeší	Vykázat změnu/přírůstek				
Poznámky					
Úkoly	Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované	období			
Datová oblast žádosti 🔨	Typ horizontálního principu	Vliv projektu na horizontální princip			
Informace o zprávě	Rovné příležitosti a nediskriminace	Pozitivní vliv na horizontální princip			
Realizace, provoz/údržba výstupu	Smazat záznam Uložit Storno				
Příjmy	TYP HORIZONTÁLNÍHO PRINCIPU	VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIP			
Identifikace problému	Rovné příležitosti a nediskriminace	Pozitivní vliv na horizontální princip			
Etapy projektu					
Indikátory		0/2000 Oteviit v novem okne			
Horizontální principy	4				
Klíčové aktivity					
Čestná prohlášení					



Záložka *Klíčové aktivity* je vyplňována dle skutečnosti, která byla uvedena v Žádosti o podporu – liší se podle daného programu/projektu a příjemce zde uvádí slovní komentář týkající se pokroku v realizaci dané klíčové aktivity. Pro většinu programů není tato záložka relevantní.

		KLÍČOVÉ AKTIVITY	
		V KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK	
		Klíčové aktivity na projektu	
		Název klíčové aktivity	Název klíčové aktivity
	Г		Υ
1	L	Produktová inovace	
		I I Položek na stránku 25 🕶	Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1
	2	Vykázat změnu/přírůstek	
	Ζ -	Klíčové aktivity, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období	
		Název klíčové aktivity Název klíčové aktivity Popi	s pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období
		<b>Y</b>	Y
3		Produktová inovace	
		I Položek na stránku 25 👻	Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1
		Smazat záznam Uložit Storno	
			μάζεν κι ίζονέ ακτινιτγ
		Produktová inovace	
	л	POPIS POKROKU V REALIZACI KLÍČOVÉ AKTIVITY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ	4/2000 Otevřít v novém okně
	4	+ xxxx	



Na záložce Čestná prohlášení příjemce označí, že s čestným prohlášením souhlasí.

	Popis		Kód	Souhla
	<b>Y</b>	Y	<b>Y</b>	
išení ke zprávě z realizace			100	
◀ 1 ► ► Položek na stránku 25 ▼	11 No.		Stránka 1 z 1, pol	ožky 1 až
Nový záznam Smazat záznam	Uložit Storno			
ÁZEV ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ				
Prohlášení ke zprávě z realizace				
EXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ			Otevřít v nov	ém okně
adatel prohlašuje:				
adatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé,	. úplné a odpovídají skutečnosti.			
'adatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, ?) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. «ů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace r	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	
'adatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, ?) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. rů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace i	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	
'adatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, ?) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. .ů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace i	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	
'adatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, ?) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. .ů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace i	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	
zadatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, 2) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. .ů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace i	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	
zadatel prohlašuje: ) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, 2) Žadatel si je vědom možných právních důsledk	, úplné a odpovídají skutečnosti. .ů v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace i	na základě žadatelem předložených, nepravdivých	h údajů.	



Záložka *Dokumenty* slouží ke vkládání příloh – např. finančních výkazů, energetických posudků, pracovních smluv apod.

Informace o zprávě	Delaumentu								
Realizace, provoz/údržba výstupu	Dokumenty							-	Po uložení se zde
Příjmy	Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do	Název dokumentu		Doložený soubor	Příloha		Povinný		
Identifikace problému	projektu								objevi vloženy
Etapy projektu	Nepolezeny žódné zóznomy k zobroze			_ ¥ ¥		Y	U Y		dokument
Indikátory	Menalezeny zaune zaziralny k zobraze	30	Diment	atandardai					dokument
Horizontální principy			Export	stanuarum					
Klíčové aktivity	H A 1 F F Polože	k na stránku 25 💌				Strá	nka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0		
Čestná prohlášení	Now záznam	Smazat záznam	Uložit	Stormo					
Dokumenty	nory zaznam	ondeut zaznam	GIOZIT	otomo					
Dokumenty zprávy	Stáhnout dokumenty	1.							
Publicita	AKÇE PROVADENA SE ZAZNAMEM, J ZPET DO PROJEKTU	AK JI CHCEME PROMITNOUT	-						
Účetní období	Záznam vytvořen								
Veřejná podpora	A NÁZEV DOKUMENTU	2							
Firemní proměnné	NÁZEV PŘEDDEFINOVANÉHO DOKUM	IENTU							
Podpis dokumentu							<b></b>		
Kontroly	ODKAZ NA	A UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU							
	POPIS DOKUMENTU					0/2000	Otevřít v novém okně		
	**						× .		
	PRILOHA		Připolit	OSOBA, KTERA SOUBOR ZADALA I	0 MS2014+	DA	ATUM VLOZENI		
				3.		VE	ERZE DOKUMENTU		



V rámci záložky *Publicita* jsou vykazovány přírůstky/změny v realizaci publicity daného projektu, dále je také možné vložit slovní komentář k publicitě.

		PUBLICITA								
		✔ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK								
		Publicita na projektu								
		Publicita		Název nepovinného zajišt	ění propagace projektu	Již spl	něna			
			) 🕇		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	□ ▼			
		Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodno	te nižší než 500 000 EUR velik							
	1	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webo	vých stránkách a dalších nosic							
	-			reklama						
		Image:								
	~	Vykázat zmēnu/přírůstek								
	2	Publicita, u které je vykazována změna/přírůstel	ublicita, u které je vykazována změna/přírústek za aktuální sledované období							
		Publicita	Název nepovinného zajištění propa	igace projektu	Komentář		Plnění publictní činnosti			
		· [ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	Υ						
Vyber z nadefinovaneho	γ	Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hod					>			
číselníku	J	I    I    ►I Položek na stránku 25			Strá	ika <b>1</b> z <b>1</b> , p	oložky 1 až 1 z 1			
				Charme -						
		Novy zaznam Smazat zazna	m Ulozit	Storno						
		PUBLICITA		5						
		Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v ho	dnote nižší než 500 000 EUR ve	likosti min A3						
		ROJEV NEPOVINNÉHO ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE PROJEKTU								
	- I	KOMENTÁŘ			4/2000	Otevřít v	novém okně			
		xxxx								
Λ										
4										



#### Záložka Firemní proměnné

Dle Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 5 je od 1.1.2018 zrušena povinnost vykazovat údaje o firemních proměnných ve zprávách z realizace a udržitelnosti.

Záložka se nevyplňuje.

#### ANALY CALL ANALY

### Postup při vyplňování ZoU/ZZoU

*Dokumenty* - pokud nemá příjemce zveřejněn VZZ na OR, tak je povinný jej vložit do dokumentů ZoU, dále povinnost vkládat karty majetku příp. jiný obdobný dokument dokládající aktuální (min. ke konci sledovaného období příslušné ZoU) držení investičního majetku pořizovaného v rámci realizace projektu, pokud takový majetek byl pořízen příp. další dokumenty vyplývající z příslušné výzvy

*Indikátory* - ve zprávě ZoU musí vykázat změnu/přírůstek u všech indikátorů, které jsou na žádosti o podporu (resp. uvedené na projektu)

*Horizontální principy* - jen v případě, že má příjemce na projektu uveden pozitivní nebo cíleně zaměřený vliv

Synergie - povinné jen pro synergické projekty

Příjmy - nevyplňuje se



### Postup při vyplňování ZoU/ZZoU

#### Indikátory – datum dosažené hodnoty

U většiny indikátorů se datum dosažení shoduje s koncem sledovaného období příslušné zprávy, existují však výjimky;

Indikátory vycházející z VZZ resp. finanční indikátory, kde se datum dosažení uvede v závislosti na účetní závěrce (31.12.xxxx nebo ke konci hospodářského roku). Výjimkou je program Technologie (určité výzvy tohoto programu, kde se tato skutečnost odvíjí od podmínkami stanoveného plnění indikátoru Změna tržeb, kde je plnění indikátoru povinné do 12-ti měsíců od **skutečného ukončení projektu**, poté datum dosažení vždy po roce). V Programu Technologie III. výzva se změna tržeb při plnění indikátoru v dané zprávě vykazují tržby za 12 měsíců k datu cílové hodnoty stanovené podmínkami.

*Indikátor 10401 v programu Technologie III. výzva,* kde 1x za udržitelnost ve zprávě, ve které dochází k naplnění tohoto indikátoru, vykáže žadatel datum dosažení shodné s datem cílové hodnoty. V ostatních zprávách této výzvy se shoduje opět s koncem sledovaného období.

Indikátory vycházející z energetického posudku, kde datum dosažené hodnoty bude stejné jako konec posuzovaného období posudkem (nikoli však stanoviskem energetického specialisty atd.)

# Závěrečná kontrola ZoR/ZoU před podáním

Po vyplnění požadovaných obrazovek je potřeba provést kontrolu ZoR/ZZoR/ZoU/ZZoU. Kontrolu je možné spustit z libovolné obrazovky. Data se smí kontrolovat opakovaně, bez omezení počtu kolikrát.

Navigace	INFORMACE O ZPRÁVĚ	
Operace	🗶 ZRUŠENÍ SDÍLENÍ 🖌 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🚔 TISK	
Informování o realizaci 🔨		
Žádost o platbu	¥ (¥)	
Zprávy o realizaci	1boK3PZoB2 Zoráva o realizaci	TYP DOKUMENTU Realizační
Profil objektu	POŘADOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY VERZE STAV	DATUM ZALOŽENÍ DATUM FINALIZACE 9. května 2017 10:04:16
Nová depeše a koncepty	2 1 Rozpracována	DATUM PODPISU SKUTEČNÉ DATUM PODÁNÍ
Přehled depeší	PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM PODÁNÍ	
Poznámky	1. 1. 2018	
Úkoly	SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD     SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO     SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO     SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO     SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO	ŽÁDOST O PLATBU
Datová oblast žádosti 🔨	13. 4. 2017 III III 31. 12. 2010 III	······································
Informace o zprávě	Harmonogram projektu	
Realizace, provoz/údržba výstupu	SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ	
Příjmy		
Identifikace problému		
Etapy projektu	Kontaktní údaje ve věci zprávy	
Indikátory	A B PRIJMENI	MOBIL
Horizontální principy		TELEFON
Klíčové aktivity	AB@dkdk.cz	
Čestná prohlášení		
Dokumenty		
Publicita	Uložit	Storno
Vočojné zabázlar		



# Závěrečná kontrola ZoR/ZoU – nalezení nedostatků

Systém zobrazí seznam chybových/informačních hlášek zjištěných kontrolami s aktivním odkazem na záložky, kterých se kontrola týká.

	<b>ŽADATEL</b>		NÁPOVĚDA					
-	Nacházíte se: Nástěnka Žadatel	Projekt test 👌 Zprávy o realizaci 🍐 Kontrola						
-								
	Navigace 🔨	KONTROLA						
	Operace	🗙 SMAZAT 🖌 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK						
	Informování o realizaci 🔨	Výsledek operace:						
	Žádost o platbu							
	Zprávy o realizaci	/SUM-415298: Zádost o platbu musí být ve stavu Podepsána. IS <u>UM-914</u> 216: <u>Realizace, provoz/údržba výstupu</u> - Není vyplněn povinný atribut Popis pokroku v realizaci.						
	Profil objektu	ISUM-317266: <u>Čestná prohlášení</u> - Musí existovat alespoň jeden záznam čestného prohlášení. ISUM-317266: <u>Příložené dokumenty</u> - Musí existovat alespoň jeden příložený dokument.						
	Komunikace	Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)						
	Poznámky							
Odkaz na chybně	Moje úkoly	Zpět						
vyplněnou	Datová oblast žádosti 🔨							
zalozku	Informace o zprávě							
	Realizace, provoz/údržba výstupu							
	Přiložené dokumenty							
	Indikátory							
	Publicita							
	Identifikace problemu							
	Dednia delamentu							
	r oupis dokumentu							



# Závěrečná kontrola ZoR/ZoU – bez nedostatků

V případě, že kontrola proběhla úspěšně, zobrazí se uživateli tato obrazovka. Následně může uživatel zprávu finalizovat.

ŽADATEL	NÁPOVĚDA
cházíte se: Nástěnka Žadatel Projekt test Zprávy o realizaci Kontrola	
lavigace A KONTROLA	
perace 🗙 SMAZAT 🗸 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK	
ıformování o realizaci 🔨	
ádost o platbu Vysiedek operace:	
právy o realizaci ISUM-299914: Kontrola proběhla v pořádku.	
rofil objektu ^	
omunikace Lze vytisknout pres Kontextovou nabidku (Prave tlacitko mysi)	
oznámky Zpět	
loje úkoly	
atová oblast žádosti 🔨	
formace o zprávě	
ealizace, provoz/údržba výstupu	
řiložené dokumenty	
ndikátory	
ublicita	
lentifikace problému	
estná prohlášení	
odpis dokumentu	



# Finalizace ZoR/ZoU

Po úspěšném provedení kontroly uživatel může ZoR/ZoU finalizovat. Uživatel se o finalizaci ZoR/ZoU v rámci jednoho přihlášení do webové aplikace může pokoušet opakovaně. Finalizaci je možné spustit z libovolné obrazovky ZoR/ZoU.

Uživatel provede finalizaci žádosti pomocí tlačítka finalizace (obr. vlevo) a potvrdí tlačítkem "Pokračovat" (obr. vpravo).

TADATEL ŽADATEL	NĂPOVĚDA	🗙 SMAZAT 🖌 KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK	
Nacházile se.     Nástěnia Žadalel F       Narrigace     ^       Operace	NFORMACE O ZPRÁVĚ X SMAZI V KNITKOLA PRVLIZAE TIX SAMUTICOVICA TYP SOCIARATU SAMUTICOVICA TYPE SOCIARA	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY TVP ZPRÁVY TVP DOKUMENTU OCAPIPZOR1 Zpráva o realizaci Poňadové Číslo zprakvy Verze STAV 1 1 Rozpracována MONITOROVACÍ OBDOBÍ DO 23. 3. 2015 1. 4. 2015 SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO 23. 3. 2015 3. 1. 4. 2015 SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO 23. 3. 2015 3. 1. 4. 2015 Marmonogram projektu SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ Po finalizaci bude zpráva/informace připravena k podepsání a bude zanězena její další editace.	Žpráva o realizaci datum finalizace 31. března 2015 12:38:37 datum podpisu datum podvání žádost o platbu 1
Informace o zprávě Realizace, provoz/údržba výstupu	SKUTEŠNÉ BATUN IZAHÁJENÍ SKUTEČNÉ DATUN UKONČENÍ	Pokračovat Zrušit	
Příložené dokumenty			1
Indikátory	-Kontaktní údaje ve věci zprávy	B JMÉNO B PŘÍJMENÍ MOBIL	
Publicita	B Juéno B rélació Motel	karel Novák	
Čestná prohlášení Podpis dokumentu	B BANK TELEFON	B EMAIL TELEFON kn@seznam.cz	



V případě, že uživatel chce provést storno finalizace ZoR/ZoU, použije k tomu patřičné tlačítko Storno Finalizace.

STORNO FINALIZACE TISK  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY  OCAPIPZOR1  Z	INFORMACE O ZPRÁVĚ		
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY OCAPIPZOR1	STORNO FINALIZACE	🖶 тізк	
	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁV OcAPIPZoR1	TYP ZPRÁVY	
Opravdu chcete provést storno finalizace? Pokračovat Zrušit		Opravdu chcete provést storno finaliza Pokračovat Zrušit	ace?

V případě, že se jedná o storno finalizace při podepisování, tak se signatáři zobrazí obrazovka pro vepsání důvodu storna finalizace, kam své důvody vepíše.

DŮVODY VRÁCENÍ	
🤜 KOMUNIKACE 🚔 TISK	
Datum a čas storna finalizace	Signatář, který provedl storno finalizace
Y	Y
17. 7. 2014 13:19	ZADATEL03
II I Položek na stránku 25 🔻	Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1
DATUM A ČAS STORNA FINALIZACE SIGNATÁŘ. KTERÝ PROVEDL STORNO FINALIZACE	
17. července 2014 13:19:42 ZADATEL03	
DŮVOD VRÁCENÍ ZPRÁVY O REALIZACU/INFORMACE O POKROKU	3/2000 Otevřít v novém okně
XXX	



# Podepsání a podání ZoR/ZoU

Ke vložení elektronického podpisu použijte symbol pečetě.

Oprávněná osoba vybere platný elektronický podpis.



Pokud je zpráva ve stavu Finalizována, není podaná ke kontrole na stranu ŘO/ZS.



# Podání ZoR/ZoU

Následně je ZoR/ZoU automaticky podána na ŘO/ZS ke schválení a převedena do stavu "Podána na ŘO/ZS".

PODPIS DOKUMENTU		
STORNO FINALIZACE		
PŘÍLDHA Tiskova verze zpra DATUM VYTVOŘENÍ DOKUMENTU 6. dubna 2016 14:30:38	ISUM-386620: Dokument byl podepsán. K	

# Prodloužení termínu podání ZoR/ZoU

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je určený termín podání zprávy <u>závazný</u> pouze pro zprávy <u>v době</u> <u>udržitelnosti</u> – tedy pro ZoU/ZZoU. Prodloužení tohoto termínu je možné na základě včasného zaslání depeše s žádostí o prodloužení termínu podání (tedy před uplynutím původního termínu).

Maximálně je možné termín podání prodloužit o 20 pracovních dní. U zpráv typu ZoR/ZZoR je termín podání určen termínem podání příslušné žádosti o platbu (ŽoPI) dle finančního plánu.

# Oprava již schválené zprávy (ŽoZ zprávy)

V OP PIK <u>není možné opravit</u>údaje v již schválené zprávě – konečný stav schválené zprávy je "Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality".

Náprava chybně uvedených hodnot indikátorů je možná v další podávané zprávě.



# Žádost o změnu projektu

- Nadcházející zprávy ZoR/ZoU musí být ve stavu "Plánovaná"
- Nelze podat ŽoZ pokud je některá ze zpráv v administraci na straně ŘO/ZS

Před podáním ŽoZ se příjemce vždy přesvědčí, že na záložce Zprávy z realizace jsou zprávy ve stavu Schválena ŘO a nadcházející zprávy ve stavu Plánovaná\*.

\*do stavu Plánovaná lze zprávu vrátit přes tlačítko "Smazat" v horizontálním menu konkrétní zprávy.



# Kontakty

Více informací získáte na:

- o internetových stránkách <u>www.agentura-api.org</u>, <u>www.mpo.cz</u>
- o v regionálních kancelářích agentury API
- na bezplatné telefonní lince 800 800 777 (pracovní dny 9:00 - 13:00 hodin)



### Monitoring projektu v OP PIK

# DĚKUJI ZA POZORNOST.