



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

Kategorizace typu změn projektu

Tento dokument se nevztahuje na programy **Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery a III. výzva programu ICT a SS (začínající podniky)**. U těchto programů musí být při posuzování změn zohledněny jejich specifické podmínky a postupy.

1. Kdy se podává Žádost o změnu

Žádost o změnu (dále jen „ŽoZ“) lze podat až od stavu PP27a žádost o podporu doporučena k financování nebo PP27b žádost o podporu doporučena k financování s výhradou. Žadatel o podporu/příjemce dotace (dále jen „žadatel“) změnu nahlásí prostřednictvím formuláře ŽoZ v ISKP14+. Detailní postup pro podání ŽoZ je popsán v dokumentu *Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část*. Poskytovatel dotace (dále jen „Poskytovatel“ nebo „MPO“), popř. zprostředkující subjekt (dále jen „API“) posoudí, zda se jedná o změnu **informativní, schvalovanou** či **nepovolenou**. V případě potřeby si Projektový manažer API (dále jen „PM“) či programový referent MPO (dále jen „PR“) od žadatele vyžádá doplňující informace a podklady prostřednictvím depeše v MS2014+.

ŽoZ podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) musí být podána nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím lhůty, kdy má být daná povinnost splněna, nestanoví-li RoPD jinak. Pokud má žadatel aktuálně podanou žádost o platbu (dále jen „ŽoP“), na níž by měla podaná ŽoZ dopad, bude ŽoP vrácena žadateli do doby vyřešení ŽoZ. Po vyřešení ŽoZ bude žadatel vyzván k opětovnému podání ŽoP.

V případě zamítnutí ŽoZ nelze proti takovému rozhodnutí PM/PR podat odvolání.

2. Typy změn

- Informativní změny** – posuzuje, schvaluje PM
- Schvalované změny** – schvaluje vždy PR, Dodatek k RoPD (dále jen „Dodatek“) schvaluje a vydává příslušný ředitel prioritní osy MPO (dále jen „ŘOPO“)
- Nepovolené změny**

V případě, že žadatel žádá o více změn v jeden okamžik, je pro urychlení administrace vhodné podat zvlášť ŽoZ informativních změn a zvlášť ŽoZ schvalovaných změn, umožní-li to ISKP14+.

2.1 Informativní změny

Případy formálního pochybení či nutnosti formální úpravy údajů ze strany žadatele (zejména překlepy, zřejmé nesprávnosti apod.) a dále údajů, které nemají vliv na realizaci projektu či jeho hodnocení.

V MS2014+ se jedná o nepodstatné změny, v případě změny harmonogramu etap u výzev, které mají harmonogram etap uveden v RoPD se jedná o změnu podstatnou zakládající Dodatek.



Pokud PM vyhodnotí změnu jako informativní a schválí ŽoZ, je žadatel informován prostřednictvím automaticky generované depeše v MS2014+. V případě, že PM na základě posouzení se změnou nesouhlasí, informuje žadatele o zamítnutí změn prostřednictvím depeše v systému MS2014, která obsahuje odůvodnění zamítnutí změny.

2.2 Schvalované změny

Změny, které mají vliv na realizovaný projekt a jeho hodnocení, RoPD či jeho přílohy.

V MS2014+ se jedná o podstatné změny projektu s rozlišením na podstatné změny nezakládající Dodatek a podstatné změny zakládající Dodatek.

Pokud PM vyhodnotí změnu jako schvalovanou, předá ŽoZ k posouzení PR. O schválení ŽoZ je žadatel informován prostřednictvím automaticky generované depeše v MS2014+. V případě schválení ŽoZ

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

k podstatné změně zakládající Dodatek, žadatel obdrží Dodatek prostřednictvím MS2014+ a rovněž datovou schránkou, popř. poštou. Je-li ŽoZ zamítnuta, PR informuje žadatele o zamítnutí změn prostřednictvím depeše v systému MS2014+, která obsahuje odůvodnění zamítnutí změny.

V případě, že se jedná o schvalovanou změnu v průběhu realizace projektu, může PM před schválením změny vykonat monitorovací návštěvu, pokud je k posouzení změny nezbytně nutné ověření skutečností na místě realizace projektu.

2.3 Nepovolené změny

Změny, na základě kterých se projekt stane nepřijatelný (nepřijatelnost nebo snížení počtu bodů ve věcném hodnocení pod minimální hranici stanovenou výzvou u průběžných výzev nebo pod minimální hranici pro vydání RoPD u kolové výzvy) nebo přestane splňovat účel dotace. Nepovolené změny jsou automaticky zamítnuty. O zamítnutí je žadatel informován depeší v systému MS2014+, která obsahuje odůvodnění zamítnutí změny.

Nejčastější nepovolené změny:



1. Navýšení částky dotace
2. Přejedání práv a povinností z titulu RoPD z fyzické osoby na právnickou osobu
3. Jiné druhy přechodu práv a povinností z RoPD neuvedené v kapitole 4. *Změny v osobě žadatele o podporu/příjemce dotace*
4. Přesun místa realizace do Prahy
5. Změna CZ-NACE na nepodporované
6. Seznam indikátorů projektu, vyjma změn uvedených v bodě 3. Přehled změn

3. Přehled změn



V případě, že není změna uvedena v tabulce, jedná se o změnu schvalovanou ze strany Poskytovatele. Pokud posouzení změny vyžaduje prokazatelně odborné posouzení, které není schopen PM/PR provést, lze na základě této skutečnosti a schválení ŘOPO objednat posudek externího odborníka pro účely posouzení určité změny projektu, na základě kterého PM/PR ŽoZ posoudí.

| Popis změny | Typ změny | Schvalovatel změny |
|---|--------------|--------------------|
| Výchozí hodnoty indikátorů | Informativní | API ¹ |
| Kontaktní údaje (jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail) | Informativní | API |
| Sídlo firmy bez změny IČO | Informativní | API |
| Právní forma bez změny IČO | Informativní | API |
| Název žadatele bez změny IČO | Informativní | API |
| Statutární zástupce | Informativní | API |
| Změna čísla účtu pro vyplacení dotace | Informativní | API |
| Formální pochybení (překlepy, zřejmé nesprávnosti apod.) a změna údajů, které nemají vliv na realizaci projektu či jeho hodnocení | Informativní | API |

¹ Za předpokladu, že se nejedná o hodnotu, ze které se vypočítává hodnota závazného indikátoru (indikátor povinný k naplnění)

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

| | | |
|---|--|---------|
| Změna (včetně přidání či odebrání) pořízených předmětů a služeb oproti původnímu plánu bez dopadu do rozpočtu | Informativní/Schvalovaná ze strany Poskytovatele – záznam v MS2014+ V případě, že PM posoudí, že má změna vliv na hodnocení projektu či schválení projektu, předá ŽoZ ke schválení na MPO | API/MPO |
| Změna (včetně přidání či odebrání) pořízených předmětů a služeb oproti původnímu plánu s dopadem (zvýšení i snížení) do rozpočtu | Schvalovaná ze strany Poskytovatele – po vydání RoPD řešená Dodatkem | MPO |
| Harmonogram projektu (úpravy etap, vyjma prodloužení termínu realizace projektu) | Informativní/Schvalovaná ze strany Poskytovatele – po vydání RoPD řešená Dodatkem V případě, že je harmonogram etap uveden v RoPD, PM předá ŽoZ ke schválení na MPO | API/MPO |
| Prodloužení termínu ukončení realizace projektu do nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace stanoveného výzvou/nad rámec nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace stanoveného výzvou v případech, že to konkrétní výzva připouští | Schvalovaná ze strany Poskytovatele – po vydání RoPD řešená Dodatkem Prodloužení nad rámec stanovený výzvou pouze u výzev, které tuto možnost připouští (v textu výzvy nebo navazující dokumentace) | MPO |
| Změna místa realizace projektu (vyjma přesunu místa realizace do Prahy) | Informativní/Schvalovaná ze strany Poskytovatele – záznam v MS2014+, po vydání RoPD řešená Dodatkem V případě, že PM posoudí, že má změna vliv na hodnocení projektu či schválení projektu, předá ŽoZ ke schválení na MPO Podmínky platné pro RoPD vydaná 1.1.2022 a později, kde byla míra podpory stanovena dle nové mapy regionální podpory platné od 1.1.2022, jsou uvedeny v kapitole 6 tohoto dokumentu. | API/MPO |
| IČO – přeměny společností dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v souladu s kapitolou 4. <i>Změny v osobě žadatele o podporu/příjemce dotace</i> | Schvalovaná ze strany Poskytovatele na základě předchozího souhlasu Poskytovatele – záznam | MPO |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

| | | |
|---|---|-----|
| | v MS2014+, po vydání RoPD řešená Dodatkem | |
| CZ-NACE | Informativní Nepovolená změna v případě změny na nepodporované CZ-NACE nebo v případě, že projekt přestane odpovídat předloženému projektovému záměru | API |
| Snížení/zvýšení cílové hodnoty a data dosažení cílové hodnoty indikátoru povinného k naplnění na projektu. Snížení indikátoru musí korespondovat se snížením dotace – blíže viz RoPD. | Schvalovaná ze strany Poskytovatele – záznam v MS2014+, po vydání RoPD řešená Dodatkem | MPO |
| Změna velikosti podniku | Schvalovaná ze strany Poskytovatele – záznam v MS2014+, po vydání RoPD řešená Dodatkem, pokud dojde ke změně (snížení) výše poskytnuté dotace a dřívějšímu ukončení projektu, dále viz bod 5. Změny ve velikosti podniku | MPO |
| Změna skutečného majitele/majitelů ve smyslu § 4 (4) zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu | Informativní (pokud nemá vliv na velikost podniku, viz bod 5. Změny ve velikosti podniku) | API |
| Změna termínu pro podání ŽoP | Informativní | API |



4. Změny v osobě žadatele o podporu/příjemce dotace

Změna v osobě žadatele o podporu je možná, pokud jsou splněny podmínky uvedené v metodice T2A_5_M_Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele².

Změna v osobě příjemce dotace je možná výlučně v těchto případech:

1. změna právní formy, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny např. podle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“);
2. přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona o přeměnách v rozsahu stanoveném v § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (původní příjemce dotace zaniká) či změna příjemce dotace způsobená odkoupením obchodního závodu dle § 14da ZoRP;
3. při slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob;
4. změna žadatele ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy.

² Případně v metodice T2A_4_M / T2A_6_M, podle toho, která z metodik je přílohou Výzvy.

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

5. Změny ve velikosti podniku

Změny ve velikosti podniku zjištěné před vydáním RoPD, které byly způsobené endogenním (přirozeným) i exogenním růstem, mají vliv na míru podpory/výši dotace, případně na schválení či zamítnutí projektu. Změny ve velikosti podniku po vydání RoPD způsobené endogenním (přirozeným) růstem nemají na poskytnutou dotaci vliv. Příjemce dotace není povinen o těchto změnách informovat, ani podávat ŽoZ.

O změnách ve velikosti podniku po vydání RoPD způsobených exogenním růstem má příjemce dotace povinnost informovat depeší/podáním změnového řízení a dále postupovat v souladu s příslušnou kapitolou Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část (verze č.j. MPO 571427/20/61010/61000 platných od 21. 9. 2020 a verzí následujících).



V programu Aplikace platí daná povinnost i v případě změny velikosti podniku partnera s finančním příspěvkem.

Endogenní růst (nábor zaměstnanců/zvýšení obratu či aktiv) s vlivem na velikost podniku žadatele/příjemce/partnera s finančním příspěvkem v programu Aplikace, ke kterému dochází po uzavření dvou účetních období, ve kterých posuzovaný subjekt dosahuje hodnot větší velikosti podniku.

| | Míra podpory / Udržitelnost / Indikátor povinný k naplnění/ Specifické programové podmínky | |
|--|---|------------------------------------|
| | Změna na podporovanou velikost* | Změna na nepodporovanou velikost** |
| Před právním aktem | Mění se, pokud změna nemá vliv na hodnocení projektu***. | Zamítnutí projektu |
| Po právním aktu | Bez vlivu | Bez vlivu |
| Po ukončení realizace a v udržitelnosti projektu | Bez vlivu | Bez vlivu |
| Po udržitelnosti projektu | Bez vlivu | Bez vlivu |

Exogenní růst (fúze, akvizice) s vlivem na velikost podniku žadatele/příjemce/partnera s finančním příspěvkem v programu Aplikace

| | Míra podpory / Udržitelnost / Indikátor povinný k naplnění/ Specifické programové podmínky | |
|--|---|------------------------------------|
| | Změna na podporovanou velikost* | Změna na nepodporovanou velikost** |
| Před právním aktem | Mění se, pokud změna nemá vliv na hodnocení projektu***. | Zamítnutí projektu |
| Po právním aktu | Bez vlivu****/odnětí dotace | Bez vlivu****/odnětí dotace |
| Po ukončení realizace a v udržitelnosti projektu | Bez vlivu | Bez vlivu |
| Po udržitelnosti projektu | Bez vlivu | Bez vlivu |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | |

* nová velikost podniku je v dané výzvě podporovaná

** nová velikost podniku je v dané výzvě zcela nepodporovaná

*** může-li změna velikosti podniku ovlivnit výsledek hodnocení žádosti, bude žádost zamítnuta, přehodnocení žádosti není možné

**** Bez vlivu, pokud nebude shledána účelovost provedené změny velikosti podniku po vydání RoPD

6. Změna místa realizace projektu – podmínky platné pro RoPD vydaná 1.1.2022 a později, kde byla míra podpory stanovena dle nové mapy regionální podpory platné od 1.1.2022.

1) Podmínky pro projekty, kde byla poskytnuta podpora na základě **článku 14** Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER):

a) Období před dokončením³ investice:

- Změny místa realizace jsou povoleny v rámci regionů se stejnou mírou podpory a z regionů s nižší mírou podpory do regionů s vyšší mírou podpory (bez navýšení míry podpory).
- Změny místa realizace z regionů s vyšší mírou podpory do regionů s nižší mírou podpory jsou zakázány

b) Období po dokončení investice:



Investice musí být v příjímající oblasti zachována po dokončení investice po dobu alespoň pěti let, nebo – v případě malých a středních podniků – po dobu alespoň tří let (toto nebrání reprodukci zařízení nebo vybavení, které během tohoto období zastarává nebo se porouchá, za podmínky, že dotyčná hospodářská činnost zůstane v dané oblasti zachována po relevantní minimální dobu).

Příjímací oblastí se rozumí:

- Úroveň NUTS2 u regionů: Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, Jihovýchod. Příklad: Pokud došlo k dokončení investice v regionu Severozápad, je možné následujících 5 let (3 roky v případě MSP) přesouvat projekt pouze v rámci regionu Severozápad.
- Úroveň skupiny okresů se stejnou mírou podpory v případě regionů: Střední Čechy a Jihozápad (viz. mapa regionální podpory – <https://www.agentura-api.org/cs/nova-mapa-regionalni-podpory/>). Příklad: Skupina okresů Rakovník, Kladno a Mělník (okresy v regionu Střední Čechy se stejnou mírou podpory). Pokud došlo k dokončení investice v okrese Rakovník, je možné následujících 5 let (3 roky v případě MSP) přesouvat projekt pouze v rámci skupiny okresů Rakovník, Kladno, Mělník.

2) Podmínky pro projekty, kde byla poskytnuta podpora na základě článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) (netýká se čl. 14 – upraveno v bodě č. 1), které umožňují bonifikaci pro regiony dle písmene a) Střední Morava, Severozápad, Moravskoslezsko, Severovýchod nebo dle písmene c) Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy (např. čl. 38 bod 6, čl. 41 bod 9 a další).

³ dokončením investice se rozumí: Dle povahy investice se jedná o dokončení pořízení aktiva či provedení všech nezbytných prováděcích kroků (u počátečních investic, které vyžadují dokončení více prováděcích kroků).

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|--|
|  EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | Příloha Operačního manuálu OPPIK | | |  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU |
| | D9_2_M_Kategorizace typu změn projektu – pro žadatele | Číslo vydání/aktualizace: 6/0 | Platnost od: 1. 1. 2022 | |

Pokud byla bonifikace stanovena dle nové mapy regionální podpory, tj. pro regiony pod písmenem a) byly stanoveny odlišné míry podpory než pro regiony pod písmenem c), pak platí následující:

- Změny místa realizace jsou povoleny v rámci regionů se stejnou mírou podpory a z regionů s nižší mírou podpory do regionů s vyšší mírou podpory (bez navýšení míry podpory).
- Změny místa realizace z regionů s vyšší mírou podpory do regionů s nižší mírou podpory jsou zakázány.